

UZASADNIENIE

Podjęcie przedmiotowej uchwały /w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na 2020 rok na projekt inwestycyjny pn.: „Budowa instalacji OZE przy budynkach publicznych z terenu Gminy Kolbuszowa”/ jest podyktowane tym, że w wyniku przeprowadzonych procedur o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę instalacji fotowoltaicznych w ramach zadania pn. „Budowa instalacji OZE przy budynkach publicznych z terenu Gminy Kolbuszowa” do chwili obecnej nie udało się wyłonić wykonawcy zamówienia.


W wyniku analizy zakresu rzeczowego projektu oraz aktualnych interpretacji prawa zamówień publicznych Gmina Kolbuszowa podjęła decyzję o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na dostawę instalacji fotowoltaicznych, a nie na roboty budowlane jak pierwotnie zakładano. W związku z powyższym wartość szacunkowa zamówienia obliguje Zamawiającego do publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Konsekwencją tego są dłuższe terminy prowadzenia procedur mających na celu wyłanianie Wykonawcy/Wykonawców zamówienia.

W dniu 11.04.2019r. Gmina Kolbuszowa ogłosiła przetarg nieograniczony na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji OZE przy budynkach publicznych z terenu Gminy Kolbuszowa”. Zamówienie zostało podzielone na dwa zadania: nr 1: Instalacja fotowoltaiczna na gruncie o mocy 100 kW dla Oczyszczalni ścieków w Kolbuszowej Dolnej oraz nr 2: Budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynku Krytej Pływalni „Fregata” w Kolbuszowej. W dniu 27.05.2019r. postępowanie to ze względów formalnych zostało unieważnione.

W dniu 28.05.2019r. zostało ogłoszone drugie postępowanie w przedmiotowej sprawie, jednakże w wyznaczonym terminie składania ofert nie wpłynęła żadna oferta, toteż Zamawiający w dniu 08.07.2019r. unieważnił postępowanie.

W dniu 12.07.2019r. Gmina Kolbuszowa ogłosiła po raz trzeci przetarg na realizację przedmiotowego zamówienia zakładając termin wykonania zamówienia do dnia 02.12.2019r. Gmina Kolbuszowa odnotowała zainteresowanie przetargiem, jednakże potencjalni oferenci zasygnalizowali konieczność wydłużenia okresu realizacji zamówienia wskazując, że realizacja zadania jest trudna do wykonania, ze względu na złożoność projektu. Mając na uwadze okres jesienno-zimowy i zmienne warunki atmosferyczne, istnieje zagrożenie, iż realizacja przedmiotu zamówienia w założonym terminie nie będzie możliwa.

Analizując powyższe Gmina Kolbuszowa w dniu 22.07.2019r. zwróciła się z wnioskiem do Instytucji Zarządzającej o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu realizacji projektu do 31.08.2020r. Zarząd Województwa Podkarpackiego na posiedzeniu w dniu 07.08.2019r. wyraził zgodę na wydłużenie terminu zakończenia projektu do dnia 31.08.2020r.



Handwritten signature and date: 2020/08/07