

**URZĄD MIEJSKI  
W KOLBUSZOWEJ**

36-100 Kolbuszowa  
① ul. Obrońców Pokoju 21  
tel. 17 22 71 333, fax 17 22 72 939  
Or.0003.21.2019

**REFERAT BIURO RADY  
MIEJSKIEJ  
Urzędu Miejskiego  
w Kolbuszowej**  
Wpłynęło dnia 12.09.2019  
*[Signature]*

Kolbuszowa 11.09.2019 r.

Sz. P.  
**Michał Karkut**  
Radny Rady Miejskiej w Kolbuszowej

W odpowiedzi na interpelację z dnia 4.09.2019 r. informuję, że budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Nowe Miasto realizowana była w zakresie zadania pn. „Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w zlewni ulicy Wojska Polskiego, Matejki, Szopena, Bytnara, Obrońców Pokoju w Kolbuszowej na system kanalizacji rozdzielczej” realizowane jest w ramach projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Kolbuszowa” z działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na w/w zadanie został założony termin realizacji zadania na 31.01.2019 r.

Na etapie realizacji robót polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w ulicy Nowe Miasto Wykonawca robót odkrył niezinventaryzowane uzbrojenie podziemne, które wymagało przebudowy. Zamawiający podjął decyzję o konieczności przebudowy infrastruktury podziemnej tak aby po wykonaniu odtworzeń pasa drogowego ul. Nowe Miasto nie było konieczności wycinania nowego asfaltu w celu wymiany sieci będącej w złym stanie technicznym i stanowiącej zagrożenie dla nawierzchni asfaltowej. Jednocześnie na etapie realizacji robót polegających na budowie kanalizacji sanitarnej podczas odbioru skrzyżowań nowobudowanej kanalizacji z istniejącymi gazociągami przedstawiciel Gazowni Kolbuszowa stwierdził zły stan techniczny istniejącej sieci gazowej.

W związku z powyższym zostały podjęte działania formalne mające na celu możliwość przebudowy wcześniej niezinventaryzowanej sieci oraz istniejącej sieci gazowej w obrębie pasa drogowego ulicy Nowe Miasto. Mając powyższe na uwadze Wykonawca robót na wniosek Zamawiającego zaniechał wykonywania robót odtworzeniowych do czasu przebudowy infrastruktury podziemnej. Wykonał tylko utwardzenie aby zapewnić przejezdność drogi. Rozszerzony zakres robót do wykonania tj. przebudowa gazociągu, przebudowa niezinventaryzowanej infrastruktury technicznej spowodował konieczność odtworzenia nawierzchni wraz z konstrukcją podbudowy na całej powierzchni pasa drogowego ulicy Nowe Miasto, tj. nawierzchni asfaltowej, chodników i jazdów. Wobec powyższego Gmina Kolbuszowa aneksowała termin wykonania robót budowlanych do 31.08.2019r. Zgodnie z umową po tym terminie będą naliczone kary za nieterminowe wykonanie inwestycji.

**ZASTĘPCA PRYMYŚLIZNA**

*[Signature]*  
**Marek G.**